	•	名称	工期	开始	结束	前置任务	资源	9月 18-9月 24'17
1	-	討論主題、決定方向與蒐集資料	7天	09/26/2017	10/04/2017			
2	<u>□</u>	建立基本網頁架構	14天	10/02/2017	10/19/2017			
3	<u> </u>	審 地走訪夜市	2天	10/19/2017	10/20/2017			
4	**	建立资料庫,將蒐集资料輸入资料庫	14天	10/20/2017	11/08/2017			
5	**		14天	10/20/2017	11/08/2017			
6	**	將資料庫和網頁做連結	14天	11/08/2017	11/27/2017			
7	<u></u>	測試網頁與資料庫	2天	11/27/2017	11/28/2017			
8	<u></u>	修正、再測試	14天	11/28/2017	12/15/2017			
9	**	製作書面報告	5天	12/14/2017	12/20/2017			
10	<u> </u>	除錯、測試、修正	9天	12/20/2017	01/01/2018			
11	<u></u>	成果發表	1天	01/02/2018	01/02/2018			





